

## Προγραμματισμός Project

**Οργανισμός Σχεδίασης:** Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

**Ημερομηνία:**

Προτεινόμενο όνομα προϊόντων: **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Α.Ν.)**

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.1. ΑΡΧΗ
	<b>Αντικείμενο :</b> Ενημέρωση ομάδας εργασίας σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης του παραπάνω συστήματος.
	<b>Παραδοτέα:</b> Ανάλυση εργασιών και προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου μέχρι την υλοποίηση του
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ποιοι και πόσοι θα απασχοληθούν ανά φάση</li> </ul>
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Αναλυτής Ώρες: 8                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 8                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 16                      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):
<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:                      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 16-5-2011                      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 16-5-2011	

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.2. Φάση Προκαταρκτικής Έρευνας – Μελέτης Σκοπιμότητας
	<b>Αντικείμενο :</b> Στόχος της φάσης αυτής είναι να αποφανθεί κατά πόσο είναι πράγματι αναγκαία η ανάπτυξη ενός καινούργιου πληροφοριακού συστήματος, πόσο ωφέλιμη θα είναι για την Υπηρεσία και αν είναι εφικτή με τους πόρους που διαθέτει η ΜΟΔ ΑΕ.
	<b>Παραδοτέα:</b> Ανάλυση εφικτότητας (Τεχνικής Οικονομικής, Οργανωτικής) Πλεονεκτήματα ανάπτυξης του Συστήματος
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Απόφαση 1: Ποσοτικοποίηση της ωφέλειας από την υλοποίηση του ΠΣ
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Αναλυτής Ώρες: 80                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 80                      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):
<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:                      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 17-5-2011                      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30-5-2011	

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.3. Φάση Εξακρίβωσης Αναγκών και Καθορισμού Απαιτήσεων
	<b>Αντικείμενο:</b> Κατά τη φάση αυτή πρέπει να εξακριβωθούν οι πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Μέσα από τις ανάγκες αυτές, θα εξαχθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (απαιτήσεις) τα οποία πρέπει να διαθέτει το σύστημα ώστε να τις καλύπτει. Ο εντοπισμός των αναγκών διεξάγεται με την καταγραφή των λειτουργιών της υπηρεσίας με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και γρήγορη πρωτοτυποποίηση. Επίσης γίνεται και η απαιτούμενη επικοινωνία με υπεύθυνους TAXIS & Π.Σ. Αναπτυξιακού Νόμου

	<b>Παραδοτέα:</b> πρωτοτυποποίηση συστήματος
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Να επιτευχθεί και να διατηρηθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων για το τι πρέπει να κάνει το σύστημα. Να προσδιοριστούν τα όρια του συστήματος.
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Αναλυτής                      Ώρες: 80                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 Ειδικότητα: Προγρ/στης                      Ώρες: 32                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 Ειδικότητα: Γραμ. Υποστήριξης                      Ώρες: 40                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 152                      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):
	<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:                      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 31-5-2011                      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 10-6-2011

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.4. Φάση Καθορισμού Προδιαγραφών
	<b>Αντικείμενο :</b> Κατά την φάση αυτή, οι ανάγκες αναλύονται και παρουσιάζονται στη μορφή ενός εγγράφου προδιαγραφών. Η φάση προδιαγραφών είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας υλοποίησης και καθορίζει το <b>τι</b> θα κάνει το προϊόν που θα αναπτύξουμε, χωρίς να εμπλέκει λεπτομέρειες του <b>πώς</b> θα το κάνει. Επίσης, καταγράφονται οποιοδήποτε περιορισμοί οι οποίοι πρέπει να πληρούνται.
	<b>Παραδοτέα:</b> καταγραφή λειτουργιών και περιορισμών
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Απόφαση 1: Για το τι και πώς θα το κάνει το ΠΣ
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Αναλυτής Ώρες: 40                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 Ειδικότητα: Προγρ/στης                      Ώρες: 80                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 120                      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):
	<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:                      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 13-6-2011                      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 17-6-2011

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.5. Φάση Σχεδίασης
	<b>Αντικείμενο :</b> Στη φάση αυτή έχουμε την αρχιτεκτονική σχεδίαση. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής σχεδίαση των κομματιών με τη επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων και δομών δεδομένων. Στην φάση αυτή επίσης, θα σχεδιαστούν οι αναγκαίες βάσεις δεδομένων για το σύστημα, καθώς επίσης και οι αναγκαίες οθόνες εισαγωγής δεδομένων (φόρμες) και αναφορές.
	<b>Παραδοτέα:</b> Λεπτομερής σχεδίαση αλγορίθμων, δομών δεδομένων αναγκαίων οθόνων εισαγωγής δεδομένων (φόρμες) και αναφορών.
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Απόφαση 1: Για τα απαραίτητα στοιχεία που θα περιέχουν οι πίνακες, φόρμες και οι αναφορές.
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Αναλυτής                      Ώρες: 48                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 Ειδικότητα: Προγρ/στης                      Ώρες: 64                      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100

	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 112 (περιλάβετε τις μονάδες):	Παραγραμμένος χρόνος
	<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 17-6-2011	Διάδοχοι: Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 24-6-2011

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.6. Φάση Υλοποίησης και Συνένωσης Κώδικα	
	<b>Αντικείμενο :</b> Στη φάση αυτή υλοποιούμε με κώδικα και συνδέουμε τα διάφορα κομμάτια του συστήματος. Η υλοποίηση, η συνένωση, η συνδεση με TAXIS & Π.Σ. Αναπτυξιακού Νόμου και ο έλεγχος του προϊόντος ως ολότητα πρέπει να γίνονται παράλληλα για τον έγκαιρο εντοπισμό και επιδιόρθωση προβλημάτων.	
	<b>Παραδοτέα:</b> Σε τελική μορφή το ΠΣ	
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Για την τελική μορφή του συστήματος	
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Ειδικότητα: Προγρ/στης      Ώρες: 160      Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100	
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες: 160      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):	
	<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 27-6-2011      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 6-7-2011	

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>Όνομα της Εργασίας :</b> 1.7. Ολοκλήρωση Συστήματος	
	<b>Αντικείμενο :</b> Στην φάση αυτή έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη προς χρήση	
	<b>Παραδοτέα:</b> Πληροφοριακό σύστημα και τεκμηρίωση αυτού.	
	<b>Αποφάσεις που απαιτούνται:</b> Δεν απαιτείται	
	<b>Απαιτούμενο Προσωπικό</b> Δεν απαιτείται	
	<b>Εκτίμηση Χρόνου</b> Συνολικές ώρες:      Παραγραμμένος χρόνος (περιλάβετε τις μονάδες):	
	<b>Ακολουθία:</b> Προκάτοχοι:      Διάδοχοι: Ημερομηνία έναρξης: 29-6-2011      Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 29-6-2011	